

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 22 日

天气： 雪

星期： 三

气温： -1~8°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	由于天气原因室外施工已停止，下午开始主控室装修，要求施工单位必须做好保温措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	室外暂停施工，室内装修开始（控制室）。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	