

监 理 日 志

日期： 2017 年 7 月 18 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 22~33°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，配合施工单位现场解决相关问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏华能建设工程集团有限公司	全场消缺整改。
其 他 事 项	水保局前来勘察	
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰