

监 理 日 志

日期： 2017 年 7 月 28 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 16~28°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，各单位配合业主及领导检查现场，光伏区及外线工程，今日未能全部检查，待明天继续检查，发现还是存在一些缺陷，计划明天全部检查完成后，开个总结会，公布具体缺陷内容。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	厂家现场消缺整改。
其 他 事 项		
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰