

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月31日

星期: 二

天气: 晴

气温: 5/18

工程名称: 巨野县经济开发区热电中心一期12MW炉内化灰项目.

监
理
工
作
情
况

施工现场巡视.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- ① 管理进门前理石干挖.
- ② 灰坑已消缺.

其
它
事
项

本日现场监理人员

总监 (总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制

