

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 4 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -10/-2

工程名称: 辽阳寒岭村地面硬化二期2011W项目.

监
理
工
作
情
况

专业针对1. 2. 3. 过米伙进行补拉.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- ① 管埋道路灯自装.
- ② 过米伙修道路基础平整.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

