

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 24 日

星期: 五

工程名称: 辽阳县岭北镇永地镇光伏一期20MW项目

天气: 晴

气温: -9/0

监
理
工
作
情
况

现场

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏区消缺.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

