

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: -10 - -1°C

日期: 2017 年 11 月 26 日

星期: 四

工程名称: 邵阳县农村电网改造升级工程光伏一期20000项目

监
理
工
作
情
况

光伏区消缺.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏区消缺.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

