

监 理 日 记()

日期: 2017年11月30日

星期: 四

工程名称: 吕梁市金家庄煤矿一期2014W项目

天气: 晴
气温: -12/-6

监 理 工 作 情 况

现场

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

光伏区消缺

其 它 事 项

一期进入消缺阶段。业主已同意。一期以后不参加
监理例会。监理日记也不记录。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

