

监 理 日 志

工程名称: 日北乡东岭村二组110kV线路工程

日期	2017年12月8日	星期	—	气候	晴	气温	1/10
监理单位动态: 现场巡视、(无问题)				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 未变, 材料堆放因施工原因, 未变。				无。			
施工机械动态: 装载机、搅拌机、运输车等。							
施工进度 部位情况	变更部分: 1. 组内每段分3组, 10年4月, 因材料未运到, 未: 40%。 2. 组内每段分3组, 10年4月, 因材料未运到, 未: 40%。						
检查发现的问题	无。						
处理措施、意见、 结果	无。						
协调内容 或其他							
记录人	王世华		总监签阅		王世华		

