

监 理 日 志

工程名称: 辽阳寒岭镇永顺矿二期1040采区

日期	2017年11月12日 星期日	气候	晴	气温	5/14
监理人员动态: 孙纪斌(孙), 施工方人员动态: 孙纪斌(孙), 孙纪斌(孙), 孙纪斌(孙) 施工机械动态: 钻机, 钻机, 钻机, 钻机, 钻机, 钻机		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	原1#老采区支架、支护等工程, 2#新采区施工, 3#支架、支护等工程, 1#老采区支护工程 施工进度滞后				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	孙纪斌	总监签阅	孙纪斌		

