

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 4 日 星期六	气候	晴	气温	+ - 8℃
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	钢筋绑扎、模板支设、水电预埋、土方开挖				
施工机械动态:	挖掘机、铲车				
施工进度情况	① 原设计变更: 3区改等高层, 5层顶平, 14箱变 基础开始打桩。 ② 桩基围护圈开始打桩。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王强	总监签阅	王强		

