

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 5/17

工程名称: 通阳河渠金钟庄村处面光改段电一期 20W 110V 225V

监
理
工
作
情
况

平行检查, 支架安装质量.

开压能主杆杆定强放线准备情况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- ① 12#支架支架安装, 横条, 前后支杆.
- ② 主杆杆场平, 定强放线, 准备土方开挖

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):