

监 理 日 记

日期: 2017 年 1 月 1 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 11/1

气温: 24/15

监理工作情况

- ① 综合楼、砌墙、十几米高说。
- ② 低层主接线、主变主母线安装。
- ③ 16KV 母线与站前出线架连接。
- ④ 1#箱变到控制主变50KV母线电缆的铺设。
- ⑤ 控制室3x110KV电缆的铺设。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

- ① 综合材料砌墙, 小头端筑筑.
- ② 低段与主线, 证主用线打装.
- ③ 66% 熟石灰与石灰土支护等比拌和.
- ④ 7th 控制主, 2095 与主中泥岩的.
- ⑤ 之段已 120 米, 以 120 米.
- ⑥ 下段材料, 填装前向.

其它事项

本日现场监理人员	王强、李强、王强
----------	----------

记录人: 王

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制