

监 理 日 志

工程名称: 正阳岛水环境综合整治二期10MW项目.

日期	2018年10月30日 星期二	气候	多云	气温	-2/9
监理人员动态: 项目部整理资料.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 李施,					
施工机械动态: 李施,					
施工进度情况	李施,				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李施	总监签阅	薛生财		

