

监 理 日 志

工程名称: 舒城县五里镇集镇建设用地项目一期10W11项目

日期	2025年11月9日 星期五	气候	晴	气温	1/12
监理单位动态:	施工进场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	未施工(上午), 下校架基础				
施工机械动态:	未施工, 钢筋加工				
施工进度情况	上午未施工, 下午支模立架(4#光伏区).				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李成	总监签阅	薛生财		

