

# 监 理 日 志

工程名称: 延阳县赛岭镇康地亩老张二期100MW项目

|              |                |                          |      |     |        |
|--------------|----------------|--------------------------|------|-----|--------|
| 日期           | 2018年12月6日 星期一 | 气候                       | 大雪   | 气温  | -3/-18 |
| 监理人员动态: 现场   |                | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |     |        |
| 施工方人员动态: 未施工 |                |                          |      |     |        |
| 施工机械动态: 未施工  |                |                          |      |     |        |
| 施工进度情况       | 大雪, 未施工.       |                          |      |     |        |
| 检查发现的问题      | 无              |                          |      |     |        |
| 处理措施、意见、结果   | 无              |                          |      |     |        |
| 协调内容或其他      | 无              |                          |      |     |        |
| 记录人          | 王强             |                          | 总监签阅 | 薛生财 |        |

