

监 理 日 志

工程名称: 辽宁省辽阳县寒岭镇康家地光伏发电二期100MW项目

日期	2018年5月14日 星期二	气候	晴 大风	气温	18/29
监理单位动态:	施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	未施工				
施工机械动态:	未施工 (构机未运).				
施工进度情况	天气原因大风, 未施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王林	总监签阅	薛生财		

