

# 监 理 日 志

工程名称: 辽阳宽甸县永地面积二期10MW风电

|                   |               |                          |      |             |       |
|-------------------|---------------|--------------------------|------|-------------|-------|
| 日期                | 2018年6月6日 星期三 | 气候                       | 晴    | 气温          | 20/30 |
| 监理单位动态: 项目部学习     |               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |             |       |
| 施工方人员动态: 未施工      |               |                          |      |             |       |
| 施工机械动态: 勾机1台, 吊车1 |               |                          |      |             |       |
| 施工进度情况            | 因经济原因, 未施工    |                          |      |             |       |
| 检查发现的问题           | 无             |                          |      |             |       |
| 处理措施、意见、结果        | 无             |                          |      |             |       |
| 协调内容或其他           | 无             |                          |      |             |       |
| 记录人               | [Signature]   |                          | 总监签阅 | [Signature] |       |

