

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县孝岭镇康家地亩农二社1000K项目

日期	2019年6月20日星期四	气候	阴	气温	30/16
监理人员动态:	施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	请缺				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	请缺. 以. 审核施工单位报审资料				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张		总监签阅	李	

