

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 9 日

天气: 小雨
气温: _____

星期: 日
工程名称: 扬州市通威环太湖W渔光一体发电项目

监 理 工 作 情 况	配合通威公司市场设计人员进行部分渔塘测量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 因下雨, 机械无法施工作业。 人员全部休息。
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员: 邵有 记录人: 邵有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		