

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 24日

星期: 三

工程名称: 德州杭泰柯城160MW发电项目.

天气: 暴雨

气温: 23-25°

监
理
工
作
情
况

光伏区停工. 因下暴雨.

35kV电缆检测. 监理旁站.
2区施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

下雨停工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴. 程绍全. 步恒德. 徐辉生.

记录人:

谭绪宝

总监 (总监代表):

李维军