

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 6月 25日

天气: 中雨

气温: 18-27℃

星期: 星期日

工程名称: 德州160MW炉内化灰炉项目

监
理
工
作
情
况

1> 因雨停工一天。

2> 项目部整理监理资料

3> 13:30 有监理站现场检查, 监理参加检查验收,

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

因雨停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭政兴、孙和平、徐德生、田哈梅、李恒玉

记录人: 孙和平

总监(总监代表): 李恒玉