

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 6 月 28 日

星期: 三

天气: 大雨

气温: 18-27℃

工程名称: 绍兴柯桥160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 因雨停工一天

2. 郭总在绍兴参加并网启动会

3. 项目部整理资料

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

停工一天

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴、孙和平、徐明生、田博、李国杰

总监(总监代表): 李国杰

记录人: 孙和平