

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 30日

星期: 五

工程名称: 常州杭泰柯城160MW发电项目.

天气: 阴

气温: 21-28°C.

监
理
工
作
情
况

① 光伏区箱变并网监督.

② 监理资料整理.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

全部停止施工, 进行并网.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴 程保和 李健德 田小波

记录人:

陈永生

总监 (总监代表):

李健德