

监 理 日 记()

日期: 2017年7月28日

星期: 2

天气: 17℃

气温: 35-40℃

工程名称: 160MW 发电项目

监
理
工
作
情
况

- ① 十二区、十六组支架组件安装。
全部完成, 安全质量没有大的
问题,
- ② 十二区今天开始整改, 支架组
件所存在的问题。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 施工内容:
- ① 支架组件安装 31、
- ② 整改 31、

其
它
事
项

本日现场监理人员

张松、徐晓生、李松、张松

记录人: 张松

总监 (总监代表): 李松