

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 9/18°

工程名称: 泰州永春柯城 160 MW 光伏生态园

监 理 工 作 情 况	整理监理所需资料 熟悉了解监理平台的操作	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	福 京 公 司	当前处于停工状态
其 它 事 项		
本日现场监理人员 朱恒福、张兵、宋龙、李恒福		
记录人: 李恒福		总监 (总监代表):