

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 4/16

工程名称: 正泰新能源工程 110kV/60mw 光伏生态园

整理资料

监
理
工
作
情
况

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况德
京
公
司

业主各部门与政府没有协商好,暂时停工.

其
它
事
项

刘士发因工作原因调离现场.

本日现场监理人员

朱建设

张兵

李恒德

宋本

记录人: 宋本

总监 (总监代表):