

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 9 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 8/15°

工程名称: 徐州东柯城 60MW 光伏发电公司

监
理
工
作
情
况

配合业主、施工方协调施工现场问题。
整理完善所需监理资料

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

目前处于停工状态

其
它
事
项

本日现场监理人员

张兵 宋文 李恒德

记录人: 李恒德

总监 (总监代表):