

监 理 日 记()

日期: 2017年1月12日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 6/7°

工程名称: 衢州东港杨城160MW光伏生态园

监 理 工 作 情 况	因下雨无法施工	
施 工 情 况	承包单位 德京公司	施工内容及进度 因下雨无法施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	朱建设 董泽桐 李恒德 张下	
记录人: 张下	总监(总监代表):	