

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 3月22 日

天气: 中雨

星期: 三

气温: 14-7℃

工程名称: 锦州市新泰新城160MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	因中雨停工一天, 整理资料, 熟悉图纸	
施 工 情 况	承包单位 中易公司	施工内容及进度 因雨停工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景明、孙和平、张兵、陈松、李恒佳		
记录人: 孙和平		总监(总监代表): 李恒佳