

监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 4 月 7 日

天气: 中雨

星期: 五

气温: 16-24℃

工程名称: 淮安机场

监
理
工
作
情
况

由于早上中到大雨. 除简单修补外: 无人施工
组织, 召开监理例会

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
安
公
司

封堵. 堵漏. 管槽

其
它
事
项

业主方总工程师. 一切以质量为主. 如有质量问题
缺陷以后再整改

本日现场监理人员

申景鹏. 陈松. 程伟. 李恒德. 史. 史. 史

记录人:

申景鹏

总监 (总监代表): 李恒德