

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 4 月 9 日

天气: 中雨

星期: 日

气温: 20-8℃

工程名称: 德州能泰柯城 160MW 发电项目

监
理
工
作
情
况

因大雨停工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

因大雨停工

其
它
事
项

本日现场监理人员: 申景鸣 杨伯和 仲兵 陈松 张树荣 李阳

记录人: 杨伯和

总监(总监代表): 李阳