

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 22~34℃

工程名称: 濮阳市抗联村 160MW 炉内化灰炉电工程

监 理 工 作 情 况

1. 检查 2# 炉内化灰炉: 发现炉内耐火砖脱落: 已钢筋加固处理
2. 到 4# 炉内化灰炉: 现场督促整改到位。(见照片)
2. 检查 3# 炉内化灰炉: 炉内化灰炉运行正常。炉内有少量缺陷。
3. 炉内化灰炉运行正常, 炉内化灰炉带负荷运行。炉内有违规现象。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中局建
筑有限
公司

1. F2-030~F2-029 炉内化灰炉 2324. 总数 71334.
 2. F2 支路安装 72MW. 总数 197.
 3. 炉内化灰炉 154. 炉内化灰炉 205.
- 施工人员 40 人. 吊车 3 台.

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴. 程和平. 郭光德. 梁金全. 徐明生. 李恒成

记录人: 郭俊兴

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制