

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 12 日

星期: 五

天气: 雨

气温: 16°—26°

工程名称: 睢宁恒泰柯城160MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

光伏区现场停工.(下雨)

下午召开监理例会.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

其
它
事
项

本日现场监理人员

程绍合 刘恒德 徐辉生 郭先德 谭绪宝

记录人: 谭绪宝

总监(总监代表):

李维国

江苏省建设厅监制