

监 理 日 记()

日期: 2017年5月4日

星期: 9

工程名称: 徐州瑞泰160MW光伏发电项目.

天气: 阵雨
气温: 15°—17°监
理
工
作
情
况

因下雨现场停工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏
公司

钻机现场钻孔.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊生 苏恒德 程绍念 徐辉生 潘绪宝

记录人:

潘绪宝

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制