

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 6 月 12 日

天气: 大雨

星期: 一

气温: 20-26℃

工程名称: 徐州协鑫科技160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 审查中易公司施工资料
3. 因大雨停工一天

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

大雨停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴、孙和平、谭国宝、徐瑞生、李恒成

记录人: 孙和平

总监(总监代表): 李恒成