

监 理 日 志

工程名称: 无棣县五小王镇60MW农光互补集中式光伏发电项目。

日期	2017年6月6日 星期二	气候	中雨	气温	22~32℃
监理人员动态: 今天进工地, 3群熟悉。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	约2组休息				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	高志福	总监签阅	卢浩宇		