

监 理 日 志

工程名称: 无棣县田庄镇60MW炉内脱硫冲灰泵发电项目

日期	2017年6月20日 星期五	气候	阴	气温	24~35℃
监理人员动态: 旁站、巡视、检查。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 16人。					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. GIS设备、升压站主要设备到货验收。2. 进场设备材料高压试验。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郑志峰	总监签阅	卢法芳		