

监 理 日 志

工程名称: 元阳县西山至锦屏山60KV线路农网改造及补强工程

日期	2017年7月28日 星期五	气候	阴有雨	气温	23℃~28℃
监理单位动态:	今天下雨, 场地也不去		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	下雨停工, 整理资料.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	国网云南省电力公司领导验收				
记录人	陈和平 张叶红	总监签阅	陈平		