

监 理 日 志

工程名称: 平遥县西王镇60111瓦板瓦3处保中大水张电站

日期	2017年7月30日 星期五	气候	雨	气温	22°~28°
监理人员动态: 今天下雨, 场地脏乱 施工方人员动态: 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	下雨停工, 整理原料				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	临汾市质检中心前来验收查收				
记录人	庞和平 叶重庆 郭元能	总监签阅		卢洪亮	