

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW燃煤热电联产集中供热工程

日期	2017年8月12日 星期三	气候	阴转晴	气温	24~34°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、收尾					
施工机械动态: 80人					
施工进度情况	1. 接地扁铁焊接. 2. 铜排接地. 3. 接地扁铁刷防腐漆				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下发监理联系单 GFHD-006.				
记录人	郭光祥 展和平 叶重庆		总监签阅	卢洪彦	