

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西水王堤60MW风电场升压站及送出线路工程

日期	2017年8月23日 星期三	气候	雷阵雨	气温	24℃-32℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、收尾					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 组件接地.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	配合业主40MW并网送电				
记录人	郭元佳. 庞利平. 叶金成		总监签阅	李洪彪	

