

监 理 日 志

工程名称: 河北康县西小王镇60MW光伏发电项目集中式光伏发电项目

日期	2017年10月2日 星期一	气候	晴转阴	气温	14℃~22℃
监理人员动态: 值班, 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态: 停工					
施工进度情况	国庆放假, 停工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭光强, 叶建东, 范和平		总监签阅	卢洪彦	

