

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西河乡红庙村机站光互补中本光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 7 日 星期六	气候	阵雨	气温	18℃~23℃
监理单位动态:	值班, 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	停工				
施工机械动态:	停工				
施工进度情况	国庆放假, 停工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭文博, 叶重庆, 庞和平		总监签阅	卢洪亮	

