

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西王镇60MW光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 19 日 星期四	气候	晴	气温	11~24℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 整改、缺					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	屋顶与支架连接处焊接防腐。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭光德、叶重庆、范和平		总监签阅	卢洪彦	

