

监 理 日 志

工程名称: 无棣县业广子镇60MW炉内脱硫工程发电项目

日期	2017年10月20日 星期五	气候	晴	气温	9~12℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、消缺				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	炉内与支架连接焊接处防腐				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭光耀、叶生庆、庞和平		总监签阅	卢洪彦	

