

监 理 日 志

工程名称: 平遥县西小王镇10kV农网改造工程

日期	2017年10月29日 星期日	气候	晴	气温	26~27℃
监理人员动态: 检查 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 整改、消缺 10人(包括项目经理)					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	光伏区无太阳棚内正在安装陈银、防腐				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭光耀 叶重东 庞永明		总监签阅	卢洪亮	

