

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW光伏发电及补网工程光伏电站项目

日期	2017年11月2日 星期四	气候	晴	气温	22-27
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、清理、10名左右(包括监理)					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	光伏区第1大棚内柜中留除锈、防腐。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭光德、叶建民、庞和平		总监签阅	卢法彦	

