

监理项目部要求申请

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

内容：

无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目现处于项目暂停状态，监理资料本月 4 号停止产生，同时监理云也本月 4 号停止上传资料（监理资料全部邮寄回公司审核）。要求公司本月 4 号暂停无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目监理云运行。

监理项目部（章）：

项目负责人：

日

期：

郭芝强
2017.11.3.

