

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 27 日

星期: 二

工程名称: 无棣二期

天气: 多云

气温: 2 - -6℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 督促施工方完善有关资料。
3. 学习有关文件及相关规范

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中南建工

断航原因 (因昨天下雪有积雪, 道路湿滑)
现场施工今日暂停

其
它
事
项

接收业主工作联系单 028

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 陶迎高 李云

记录人:

陶迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制